

## Bijlage 1 Mijlpalenplanning DBC GGZ per fase

Deze notitie biedt een overzicht van de hoofdlijnen van de mijlpalenplanning van het project DBC GGZ in 2003 (met een kleine uitloop in januari 2004). Bij het opstellen van de mijlpalenplanning is uitgegaan van de ambitie van partijen om de ontwikkeling van de DBC-systematiek voor de GGZ in 2003 af te ronden (waarna in 2004 verdere implementatie kan plaatsvinden). De streefdatum voor de daadwerkelijke invoering van de bekostiging op basis van DBC's is 1 januari 2005. In dit overzicht staan de vier onderscheiden fasen beschreven, waarna per fase op hoofdlijnen is aangegeven welke mijlpalen gerealiseerd moeten worden.

De mijlpalen ten behoeve van het opstellen van het Gemeenschappelijk Plan van Aanpak voor invoering (GPVA) zijn in deze planning alleen bij fase 1 opgenomen. (De mijlpalen ten behoeve van het ontwikkelen van het GPVA in fase 2, 3 en 4 worden aan het einde van fase 1 vastgesteld). De hoofdlijnen van de communicatieve activiteiten staan tot slot apart beschreven.

### Hoofdlijnen mijlpalenplanning DBC GGZ in 2003

Voorgestelde fasering project DBC GGZ in 2003 (met uitloop in januari 2004):

Fase 1	Ontwikkeling DBC-model door de Landelijke Werkgroep DBC-ontwikkeling GGZ en selectie van koploperinstellingen voor de testfase	1 januari 2003 – 31 mei 2003
Fase 2	Vorbereiding DBC-registratie in koploperinstellingen en vaststellen te hanteren kostprijzenmodel	1 juni 2003 – 31 augustus 2003
Fase 3	Testfase: DBC-registratie door koplopers	1 september 2003 – 30 november 2003
Fase 4	Evaluatie en bijstelling DBC-model op basis van uitkomsten testfase, opstellen plan van aanpak verdere uitrol in 2004	1 december 2003 – 31 januari 2004

## Mijlpalen per fase

Het hierna weergegeven overzichtschema bevat de te onderscheiden mijlpalen per fase, welke hierna verder staan beschreven.

	<b>Fase 1</b> <b>1 januari – 31 mei 2003</b>	<b>Fase 2</b> <b>1 juni – 31 augustus 2003</b>
Landelijke werkgroep DBC-ontwikkeling GGZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaststellen opdrachtformulering</li> <li>Vaststellen van samenstelling</li> <li>Uitwerking model van producttypering</li> <li>Uitwerken elementen van het zorgprofiel (aansluiting met de functies van de modernisering AWBZ moet mogelijk zijn)</li> </ul>	
Koploperinstellingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaststellen selectiecriteria koploperinstellingen</li> <li>Uitnodigen instellingen voor deelname aan testfase</li> <li>Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek</li> <li>Selectie koploperinstellingen voor de testfase</li> <li>Afsluiten overeenkomst met geselecteerde koploperinstellingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inrichten interne projectorganisatie door koploperinstellingen</li> <li>Uitwerking implementatieplan door koploperinstellingen ten behoeve van de testfase</li> <li>Uitvoeren implementatieplan door koploperinstellingen.</li> <li>Pilotregistratie (juli)</li> </ul>
Kostprijzenmodel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaststellen opdrachtformulering</li> <li>Vaststellen samenstelling werkgroep Kostprijzen</li> <li>Oplevering eerste conceptmodel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kostprijzenmodel toetsen en verbeteren</li> </ul>
Ontwikkelen registratiemethode DBC's systematiek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Start werkgroep leveranciers (ontwikkeling datamodel)</li> <li>Vaststellen benodigde ICT t.b.v. DBC-registratie</li> <li>Vaststellen condities registratie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaststellen en publiceren datamodel</li> <li>Gereed maken benodigde hardware en software</li> <li>Sluiten datacontract met TTP en koplopers</li> <li>PM: ontwikkelen gegevensprotocol</li> </ul>
Gemeenschappelijk Plan van Aanpak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eerste opzet GPVA DBC GGZ</li> <li>Vaststellen plan voor verdere uitwerking GPVA</li> </ul>	

	<b>Fase 3</b> <b>1 september – 30 november 2003</b>	<b>Fase 4</b> <b>1 december 2003- 31 januari 2004</b>
Landelijke werkgroep DBC-ontwikkeling GGZ		<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluatie testfase</li> </ul>
Koploperinstellingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>DBC-registratie in koploperinstellingen</li> <li>Tussentijdse evaluatie en terugkoppeling richting koplopers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluatie testfase</li> </ul>
Kostprijzen model	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opleveren kostprijzen van activiteiten en verrichtingen conform kostprijzenmodel door koplopers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluatie testfase</li> </ul>
Ontwikkelen registratiemethode DBC- systematiek		<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluatie testfase</li> </ul>
Plan van aanpak verdere uitrol		<ul style="list-style-type: none"> <li>Opstellen van en besluitvorming over het plan van aanpak voor de verdere uitrol</li> </ul>

## **Fase 1: ontwikkeling DBC-model door Denktank en selectie van koploperinstellingen voor de testfase (1 januari – 31 mei 2003)**

Te realiseren mijlpalen ten behoeve van de ontwikkeling van het DBC-model door de Landelijke werkgroep DBC-ontwikkeling GGZ:

1. Vaststellen van samenstelling van en opdrachtformulering voor Landelijke werkgroep DBC-ontwikkeling GGZ.
2. Uitwerking model van producttypering in de GGZ op basis waarvan tot maximaal 50 hoofdgroepen van DBC's gekomen kan worden.
3. Uitwerking elementen van het zorgprofiel. (Hierbij is van belang dat een aansluiting met de functies van de Modernisering van de AWBZ mogelijk moet zijn, de zorgzwaarte voldoende tot uiting komt en waar mogelijk aangesloten wordt op bestaande (of in ontwikkeling zijnde) landelijke richtlijnen/protocollen).

Te realiseren mijlpalen ten behoeve van de selectie van koploperinstellingen:

1. Vaststellen aantal en selectiecriteria koploperinstellingen.
2. Uitnodigen instellingen voor aanmelding koploper.
3. Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek onder instellingen die zich hebben aangemeld.
4. Selectie koploperinstellingen voor de testfase.
5. Afsluiten overeenkomst met geselecteerde koploperinstellingen.

Naast bovengenoemde mijlpalen zullen in deze fase ook voorbereidingen getroffen moeten worden voor het te ontwikkelen kostprijzenmodel en de praktische vormgeving van de registratie van DBC's door koploperinstellingen in fase 3. Te realiseren mijlpalen ten behoeve van de ontwikkeling van het kostprijzenmodel:

1. Samenstelling van de werkgroep kostprijzen.
2. Oplevering eerste conceptmodel kostprijzen.

Te realiseren mijlpalen ten behoeve van de registratie van DBC's in de testfase:

1. Start werkgroep leveranciers, in eerste instantie gericht op de ontwikkeling van het datamodel.
2. Vaststellen specificaties CGAO (datawarehouse, rapportageomgeving en beheerorganisatie).
3. Vaststellen specificaties decentrale (registratie)voorzieningen voor pilot en testfase.
4. Opdrachtverstrekking ontwikkeling CGAO.
5. Opdrachtverstrekking ontwikkeling decentrale (registratie) voorziening voor pilot en testfase.

Ten behoeve van de GGZ zal er een gezamenlijk plan van aanpak (GPVA DBC GGZ) voor de daadwerkelijke invoering van de DBC-systematiek komen. In dit plan van aanpak staat beschreven op welke wijze en onder welke condities de DBC-systematiek zal worden ingevoerd. Ten behoeve van het benodigde draagvlak wordt voorgesteld dat de projectgroep DBC GGZ eerst het GPVA vaststelt en na accordering door de achterbannen van de betrokken organisaties ter goedkeuring aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport aanbiedt. In het deeltraject beleid zal in opdracht van de projectgroep DBC GGZ nadere uitwerking gegeven worden aan het GPVA DBC GGZ. De te realiseren mijlpalen ten behoeve van het Gemeenschappelijk Plan van Aanpak (GPVA) in fase 1 zijn:

1. Opstellen eerste opzet GPVA voor de invoering van DBC's in de GGZ.
2. Vaststellen plan voor verdere uitwerking GPVA.

## **Fase 2: voorbereiding DBC-registratie in koploperinstellingen en vaststellen te hanteren kostprijzenmodel (1 juni – 31 augustus 2003)**

Te realiseren mijlpalen ten behoeve van de voorbereiding van de DBC-registratie in de koploperinstellingen:

1. Inrichting interne projectorganisatie door koploperinstellingen.
2. Uitwerking implementatieplan door koploperinstellingen ten behoeve van de testfase.
3. Uitvoeren implementatieplan door koploperinstellingen voor zover het de activiteiten betreft die ondernomen moeten worden om de DBC-registratie binnen de instelling mogelijk te maken.
4. Pilot DBC-registratie in koploperinstellingen gedurende de maand juli.

Te realiseren mijlpalen ten behoeve van het kostprijzenmodel en ten behoeve van de registratie van DBC's in de testfase:

1. Toetsen eerste concept kostprijzenmodel en opleveren tweede conceptmodel.
2. Vaststellen en publiceren datamodel.
3. Implementeren van de registratievoorzieningen en beheerorganisatie voor DBC-registratie bij de koploperinstellingen.
4. Implementeren van de CGAO en de bijbehorende beheersorganisatie.
5. Afsluiten datacontract met geselecteerde instellingen.
6. Afsluiten datacontract met Trusted Third Party (TTP).

### *Enkele specifieke aandachtspunten bij fase 2:*

- a. Bezien moet worden in hoeverre er in deze fase ook een gegevensprotocol ontwikkeld moet worden ten behoeve van de bescherming van de privacy van persoonsgegevens in de testfase.
- b. Om op tijd voorbereid te zijn op fase 3 zullen koploperinstellingen in deze periode vol aan de slag moeten. Rekening moet ook worden gehouden met de benodigde communicatieactiviteiten.
- c. Bij de pilot stellen wij voor dat de koploperinstellingen de eerste twee weken van juli gaan testen, zodat eventuele kinderziektes voor 1 september verholpen kunnen worden.
- d. In deze fase wordt ook een advies uitgebracht aangaande het gebruik van Zorg-IS datawarehouse als onderdeel van de CGAO voor de verdere uitrol in 2004.

## **Fase 3: testfase: DBC-registratie door koploperinstellingen (1 september – 30 november 2003)**

Te realiseren mijlpalen in de testfase:

1. DBC-registratie in koploperinstellingen conform afgesloten overeenkomst (inclusief opleveren kostprijzen).
2. Tussentijdse evaluatie en feedback ten aanzien van geregistreerde gegevens.

## **Fase 4: evaluatie en bijstelling DBC-systematiek op basis van uitkomsten testfase (1 december 2003 – 31 januari 2004)**

Te realiseren mijlpalen:

1. Rapportage evaluatie testfase.
2. Plan van aanpak vervolg.

*Specifiek aandachtspunt bij fase 4:*

- a. Het voorstel is dat de koploperinstellingen gedurende fase 4 hun registraties continueren, enerzijds ten behoeve van de gegevensverzameling en anderzijds om de gewinning aan het registreren niet te doorbreken.

## **Hoofdpijnen communicatie**

De hoofdpijnen van de mijlpalen op het gebied van communicatie staan hierna voor de verschillende fasen op hoofdpijnen beschreven. Zeker ten aanzien van de benodigde communicatie zal gelden dat op basis van voortschrijdend inzicht aanpassingen dan wel aanvullingen noodzakelijk zullen zijn.

## **Fase 1: ontwikkeling DBC-systematiek 1 januari 2003 –31 mei 2003**

In de eerste fase ligt de primaire focus op de landelijke communicatie:

- Landelijk memo namens de heer Bersee inzake de doorstart van het project DBC GGZ.
- Organisatie van regionale bijeenkomsten met actieve participatie van vertegenwoordigers van de vier meest betrokken partijen (NVvP, GGZN, ZN en VWS).
- Landelijke mailing om instellingen uit de nodigen zich als koploper aan te melden.
- Samenstelling werkgroep communicatie waarin vertegenwoordigers van de diverse brancheorganisaties participeren.
- Opzet van landelijke, driemaandelijks nieuwsbrief.
- Productie nieuwsbrief 1.
- Pers: persrichtlijnen, monitoring persartikelen en coördinatie van persaanvragen;
- Organisatie artikelenreeks ten behoeve van vakbladen.
- Reactivatie en actualiseren website [www.dbcggz.nl](http://www.dbcggz.nl).
- Openstellen helpdesk.

## **Fase 2: voorbereiding koploperinstellingen op DBC-registratie (1 juni – 31 augustus 2003)**

In fase 2 zijn de landelijke communicatie en de communicatie ten behoeve van ondersteuning van koploperinstellingen de primaire aandachtsgebieden.

Landelijke communicatie:

- Productie nieuwsbrief 2.
- Monitoring persartikelen en coördineren van persaanvragen.
- Het faciliteren van de brancheorganisaties, VWS en beroepsverenigingen bij de communicatie over het DBC GGZ-project.
- Verzorgen en plaatsen van actuele informatie op website [www.dbcggz.nl](http://www.dbcggz.nl).

Koploperinstellingen:

- Ondersteuning voorbereiding koplopergroepen:
  - o Organisatie van (start)bijeenkomsten en workshops.
  - o Ondersteunend materiaal in de vorm van een startpakket voor projectleiders:
  - o Voorbereiden en realiseren van afgesloten gedeelte van de website ten behoeve van terugkoppeling gegevens aan koploperinstellingen.
  - o Advisering projectleiders over communicatie tijdens voorbereidingen.

## **Fase 3: Testfase: DBC-registratie door koplopers (1 september – 30 november 2003)**

- Continuering in gang gezette activiteiten in fase 1 en 2.
- Landelijk congres DBC GGZ.
- Voorbereiding Landelijk Congres DBC GGZ.

## **Fase 4: evaluatie en bijstelling DBC-systematiek op basis van uitkomsten testfase, opstellen plan van aanpak verdere uitrol in 2004 (1 december 2003 – 31 januari 2004)**

- Continuering in gang gezette activiteiten in fase 1 en 2.
- Specifieke activiteiten gericht op bekendmaking resultaten testfase en vervolg plan van aanpak voor de verdere uitrol.

## **Bijlage 2: Samenstelling Landelijke Werkgroep DBC-ontwikkeling GGZ**

1. Prof. dr. J.A. Swinkels, psychiater AMC Amsterdam (voorzitter landelijke werkgroep, ontwikkeling richtlijn depressie/stemmingsstoornissen, multidisciplinaire richtlijnontwikkeling Trimbos en voorzitter commissie kwaliteit NVvP)
2. Drs. G.H.M. Spruijt, vrijgevestigd psychiater Amstelveen
3. Prof. dr. G.F. Koerselman, psychiater UMC Utrecht (ontwikkeling richtlijn psychiatrische rapportage)
4. Drs. M.A.M. van der Geld, psychiater De Meerkanten Amsterdam (interne projectorganisatie DBC GGZ NVvP)
5. Dr. P.A. de Groot, psychiater, lid Raad van Bestuur De Meerkanten Amsterdam (ontwikkeling richtlijn stemmingsstoornissen)
6. Dr. H.H. Harms, psychiater, directeur behandelzaken De Geestgronden Bennebroek (ontwikkeling richtlijn schizofrenie/psychotische stoornissen).
7. Professor dr. T. van Balkom, psychiater GGZ Buitenamstel Amstelveen (ontwikkeling richtlijn angststoornissen)
8. Drs. P. Geerlings, psychiater, 1<sup>e</sup> geneeskundige Jellinek Amsterdam
9. Drs. R.T. Kleppe, psychiater, programmadirecteur GGZ Eindhoven (ouderenpsychiatrie)
10. De heer drs. J. Duyx, psychiater UMC Utrecht (kinder & jeugdpsychiatrie)
11. Dr. G.F.M.G. Berden, psychiater, medisch directeur Triversum Alkmaar(kinder & jeugdpsychiatrie)
12. Drs. H.H.M. Tieken, adviseur Raad van Bestuur Jellinek (lid Denktank DBC GGZ namens GGZN)
13. Drs. E.S ter Haar, psychiater, bestuurder GGZ Drenthe (commissie kortdurende zorg GGZN)
14. Drs. T. de Vos, projectleider DBC GGZ GGZ-Nederland
15. P.J.L. van Heugten, directeur/bestuurder De Grote Rivieren Dordrecht (commissie langdurende zorg GGZN)
16. Drs. L.J. Lunshof, klinisch psycholoog, hoofd bureau zorgontwikkeling GGZ Oost Brabant
17. Drs. A.A. van der Meer, circuitmanager volwassenen De Grote Rivieren Dordrecht
18. Mevrouw J. Sinke, consultant zorginhoud/ zorgproducten, Parnassia Den Haag
19. De heer G.E. Koorman, directeur algemene zaken CGG langdurig complexe zorg GGZ Groningen
20. De heer R.C. Klap, medisch administrateur Emergis
21. Mevrouw N.J.P.M. Eussen, hoofdverpleegkundige zorgprogramma stemmingsstoornissen
22. De heer dr. M.H.M. de Wolf (psychotherapeut, vertegenwoordiger NVP)
23. Mevrouw drs. M.A.M. van der Vossen (psychotherapeut, vertegenwoordiger NVVP)
24. Vertegenwoordiging NIP: nader in te vullen

### Bijlage 3: Aanmeldingsformulier aftrapbijeenkomsten DBC GGZ

Naam :

Werkzaam bij :

Functie :

Postadres :

Postcode + plaats :

E-mailadres :

Meldt zich aan voor de aftrapbijeenkomst op:

- Dinsdag 11 maart, Zwolle
- Woensdag 12 maart, Rotterdam
- Dinsdag 18 maart, Eindhoven
- Donderdag 20 maart, Bilthoven

U kunt dit formulier **uiterlijk op 3 maart** faxen naar **030 6898142**.

Na verwerking van uw inschrijving ontvangt u van ons ter bevestiging het programma en een routebeschrijving.